

Gemeindevorstand

PROTOKOLLAUSZUG

der Sitzung vom 03. Oktober 2022

6.3.2.1. Strassen, Wege, Plätze

- | | |
|--|--------------|
| 3. Schlussrechnung Sanierung und Neugestaltung
Gemeindehausplatz: Genehmigung zuhanden der
Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2022 | 2022-
249 |
|--|--------------|
-

Sachverhalt:

Im Rahmen der Sanierung Küblerscheune wurde die Nutzung dieser Räumlichkeiten neu definiert. Das Gebäude steht heute der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung und dient als Veranstaltungsbühne für verschiedene Organisationen und Personengruppen. Über den bestehenden Gemeindehausplatz war die Küblerscheune nur mässig erschlossen und schlecht zugänglich. Der Gemeindevorstand entschied daher, den Platz zu sanieren bzw. neu zu gestalten und legte der Gemeindeversammlung vom 15. Juli 2020 einen Baukredit über CHF 190'000.00 zur Genehmigung vor, welcher mit grosser Mehrheit auch Zustimmung fand. Die Arbeiten sind abgeschlossen und der Platz erfreut sich grosser Beliebtheit bei der Ossinger Bevölkerung. Die Baukosten belaufen sich auf CHF 127'914.45 und liegen damit CHF 62'085.55 bzw. ca. 33% unter dem genehmigten Baukredit. Vorgesehen war, dass der neue wie bereits der alte Platz mit einem Saibro-Belag versehen wird. Der Saibro-Belag hat sich in der Vergangenheit nicht bewährt, deshalb entschied sich der Gemeindevorstand für die Variante mit Verbundsteinen. Die Vorteile lagen in erster Linie bei der besseren Dauerhaftigkeit sowie beim rund 30% tieferen Preis.

Der Gemeindevorstand beschliesst:

1. Die Schlussrechnung für die Neugestaltung des Gemeindehausplatzes in der Höhe von CHF 127'914.45 gemäss Sachverhalt wird zuhanden der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2022 genehmigt.
2. Der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2022 wird beantragt, die Schlussrechnung für die Neugestaltung des Gemeindehausplatzes in der Höhe von CHF 127'914.45 zu genehmigen.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Roli Sigg, RPK (per E-Mail)
 - Daniel Stahl, Gemeinderat (intern)
 - Finanzverwaltung Ossingen (intern)
 - Akten 6.3.2.1.

Für die Richtigkeit des Auszuges



GEMEINDEVORSTAND OSSINGEN

Der Vize-Gemeindepräsident: Der Gemeindevorstandsschreiber:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D. Stahl', written over a light blue rectangular background.

Daniel Stahl

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. Fehse', written over a light blue rectangular background.

Sven Fehse

VERSANDT: 5. Oktober 2022