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1 Ausgangslage 
 
Erneuerung Weitsprung und 100m-Bahn 

An der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2020 wurde für die Belagssanierung «Weitsprung 
+ 100m-Bahn» einen Bruttokredit von Fr. 150'400.00 genehmigt. Die Schlussabrechnung beläuft 
sich auf Fr. 171'071.85. 

 

 

 



2 Abrechnung 

 Budget inkl. MwSt. Effektiv inkl. MwSt. 
gerundet 

Baustelleinrichtung 10‘160.42        10`160.40   
Abbruch- und Tiefbauarbeiten 37‘224.78   43`765.90   
Abschlüsse und Pflästerungen 23‘831.53   23`563.00   
Belagsarbeiten 33‘335.03   33`146.90   
Hülsen und Geräte 6‘364.53   4`920.25   
Outdoorsportbeläge 36‘402.60   38`526.50   
Markierung 3‘068.27   3`428.70   
Total Convia 150‘387.38   157`511.65   
 

Ansaat Rasen Göldi AG nicht budgetiert   9`739.45   
Mauersteien/Abschluss Rasen nicht budgetiert   3`820.75   

 
Total Göldi AG  13`560.20   
 

Total Convia  157`511.65   
Total Göldi nicht budgetier  t 13`560.20   
Gesamtkosten  171`071.85   
 

Bruttokredit Fr.  150'400.00 

Gesamtkosten Fr. 171'071.85 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Differenz Fr. -20'671.85 

3 Antrag der Sekundarschulpflege Ossingen-Truttikon 

Der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2021 wird beantragt, die Abrechnung über Fr. 
171‘071.85 mit einer Kreditüberschreitung von Fr. 20‘671.85 zu genehmigen. Das Projekt ist abge-
schlossen und abgerechnet. 

Ossingen, 20.09.2021 Präsident Thomas Lagler, Schulverwaltung Denise Weyermann 

4 Antrag der Rechnungsprüfungskommission Truttikon 

Die Mehrkosten sind einerseits auf höhere, coronabedingte Materialkosten sowie nicht budgetierte 
Zusatzaufgaben für Randabschluss- und Aussaat-Arbeiten zurück zu führen. Letzteres hätte be-
reits bei Kreditantrag berücksichtigt werden sollen. 

Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, diese Schlussabrechnung zu genehmigen. 

Truttikon, 6.10.2021 Präsident Martin Breitenstein, Aktuar Martin Renggli 


